
KAPITOLA D - OCHRANA P ŘED POVODNĚMI A VODNÍ REŽIM KRAJINY
Opatření na ochranu území před extrémními vodními stavy - zvýšení kapacity koryt vodních toků

Předpokládaný stav k prosinci 2012
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OD130150 1 6 MSK Dobešovský p. LČR 0.0 0.3 Jakubčovice n/O Q20 3.6 nad rámec II.etapy PPPP - PI

OD130101 2 6 MSK Odra POd 87.0 90.3 Loučky, Odry Q100 88.9 po r. 2015 - PI PP
OD130202 3 6 MSK Vítovka ZVHS 0.0 1.6 Odry Q20 20.0 II.etapa PPPP - PI PP

OD130151 4 7 MSK Jičínka LČR 14.0 16.9 Životice u NJ Q20 20.0 nad rámec II.etapy PPPP - PI PP
OD130102 5 11 MSK Sedlnice POd 6.4 8.6 Sedlnice Q20 39.5 II.etapa PPPP - PI - ÚR SP
OD130103 6 11 MSK Sedlnice POd 11.9 13.7 Závišice Q20 18.3 II.etapa PPPP - PI - ÚR SP
OD130104 7 12 MSK Bílovka   POd 6.9 8.6 Velké Albrechtice Q20 30.8 II.etapa PPPP - PI - ÚR SP
OD130152 8 14 MSK Trutovský LČR 0.0 0.6 Frenštát p/R Q20 3.3 II.etapa PPPP - PI - ÚR SP
OD130153 9 15 MSK Lomná LČR 0.0 1.1 Frenštát p/R Q50 3.0 II.etapa PPPP - PI - ÚR SP
OD130105 10 16 MSK Tichávka POd 3.1 5.9 Tichá Q20 19.4 II.etapa PPPP - PI - ÚR SP

OD130154 11 18 MSK Ondřejnice LČR 24.4 25.0 Kozlovice Q20 1.0 nad rámec II.etapy PPPP N
OD130106 12 18 MSK Ondřejnice POd 2.3 6.5 Stará Ves n/O Q20 104.8 II.etapa PPPP - PI - ÚR SP
OD130155 13 18 MSK Říčka LČR 3.8 5.0 Kozlovice Q10 6.6 § 35 lesního zákona - PI - ÚR SP
OD130156 14 18 MSK Říčka  LČR 1.1 1.9 Kozlovice Q20 3.3 § 35 lesního zákona - PI - ÚR SP
OD130107 15 19 MSK Porubka POd 0.9 7.2 Svinov, Poruba Q20* 93.8 II.etapa PPPP - PI - ÚR SP

OD130157 16 22 MSK Stř. Opava LČR 2.0 5.0 Ludvíkov Q20 17.9 II.etapa PPPP - PI - ÚR SP
OD130108 17 25 MSK Opava   POd 73.9 74.3 Krnov-Kostelec Q100 8.9 II.etapa PPPP - PI - ÚR SP

OD130109 18 26 MSK Opavice POd 19.0 20.5 Hynčice Q20 17.0 II.etapa PPPP - PI - ÚR SP

OD130158 19 26 MSK PB přítok Opavice v km 23,5 LČR 0.0 1.2 Holčovice Q20 8.5 nad rámec II.etapy PPPP - PI - ÚR
OD130159 20 26 MSK Valštejnka LČR 0.0 5.0 Město Albrechtice Q20 5.6 II.etapa PPPP - PI - ÚR SP
OD130191 21 30 MSK Velká ZVHS 0.0 2.3 Opava – Jaktař Q50 20.0 II.etapa PPPP - PI - ÚR SP
OD130192 22 30 MSK Velká ZVHS 5.5 7.5 Stěbořice, Zlatníky Q50 42.3 II.etapa PPPP - PI - ÚR SP
OD130110 23 31 MSK Opava POd 42.9 43.9 Vávrovice Q100 38.9 II.etapa PPPP - PI
OD130111 24 32 MSK Opava POd 33.6 34.7 Opava-Kateřinky Q100 42.0 II.etapa PPPP - PI - ÚR SP
OD130160 25 33 MSK Kotelný potok   LČR 1.0 1.3 Malá Morávka Q20 2.2 II.etapa PPPP - PI - ÚR SP

OD130161 26 35 MSK Novopolský LČR 0.6 1.0 Rýmařov Q20 15.4 nad rámec II.etapy PPPP N

OD130162 27 35 MSK Podolský LČR 9.8 11.0 Stará Ves u Rýmařova Q20 20.5 nad rámec II.etapy PPPP N
OD130112 28 36 MSK Moravice POd 79.0 80.3 Velká Štáhle Q100 32.0 II.etapa PPPP - PI - ÚR SP
OD130113 29 36 MSK Moravice   POd 76.9 77.0 Břidličná Q100 6.8 II.etapa PPPP - PI - ÚR SP

OD130190 30 43 MSK Heřmanický p. ZVHS 2.9 5.0 Svobodné Heřmanice Q50 18 nad rámec II.etapy PPPP N
OD130114 31 43 MSK Hvozdnice POd 2.3 3.0 Otice Q20 31.9 II.etapa PPPP - PI - ÚR SP

OD130133 32 44 MSK Otický příkop Město Opava 0.3 2.3 Opava-Kylešovice Q100 55.0 II.etapa PPPP - PI - ÚR SP

OD130163 33 44 MSK Záviliší LČR 0.0 1.0 Hradec n. Moravicí Q20 10.3 nad rámec II.etapy PPPP N
OD130115 34 46 MSK Opava POd 25.0 28.1 Kravaře Dvořisko Q100 98.5 po r. 2015 - PI

OD130193 35 46 MSK Sedlinka ZVHS 1.3 2.5 Štítina Q100 11.7 II.etapa PPPP - PI - ÚR SP
OD130116 36 47 MSK Černý příkop (Odra) POd 1.5 2.8 Ostrava - Přívoz Q100 18.9 II.etapa PPPP - PI - ÚR SP

OD130194 37 47 MSK Ludgeřovický p. ZVHS 5.3 5.6 Ludgeřovice Q20 6.4 nad rámec II.etapy PPPP N
OD130117 38 47 MSK Odra   POd 15.6 16.8 Ostrava - Přívoz Q100 14.7 II.etapa PPPP - PI - ÚR SP
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OD130120 39 47 MSK Odra   POd 12.7 15.0 Ostrava - Přívoz Q100 69.8 II.etapa PPPP - PI - ÚR SP

OD130164 40 54 MSK Řasník LČR 2.0 3.5 Ostravice Q50 15.0 nad rámec II.etapy PPPP N

OD130165 41 54 MSK Stříbrník LČR 2.5 4.0 Ostravice Q50 4.3 nad rámec II.etapy PPPP - PI - ÚR SP
OD130180 42 56 MSK Čeladenka LČR 3.0 3.9 Čeladná Q100 30 II.etapa PPPP - PI - ÚR SP
OD130148 43 57 MSK Baštice POd 0.5 0.8 St.Město u FM Q50 4 po r. 2015 - PI
OD130166 44 57 MSK Říčka LČR 0.5 1.7 Janovice Q20 8.5 II.etapa PPPP - PI - ÚR SP
OD130167 45 63 MSK Vysutý LČR 0.7 0.9 Morávka Q20 1.5 § 35 lesního zákona - PI - ÚR SP
OD130149 46 68 MSK Ostravice POd 15.9 17.4 Paskov Q100 31 po r. 2015 - PI
OD130118 47 68 MSK Ščučí-hráz odlehč.ramene POd 0.0 1.1 Ostrava - Hrabová Q100 15.7 II.etapa PPPP - PI - ÚR SP
OD130132 48 68 MSK Ščučí-odlehč.rameno a tok Diamo s.p. 4.0 5.1 Ostrava - Hrabová Q100 80.0 po r. 2015 - PI

OD130196 49 79 MSK Koblovský p. ZVHS 0.0 1.1 Ostrava - Koblov Q20 9.4 nad rámec II.etapy PPPP - PI - ÚR

OD130121 50 79 MSK Odra POd 9.5 10.5 Ostrava - Koblov Q100 110.0 z fondu důlních škod (MMO) - PI - ÚR SP
OD130139 51 79 MSK Odra POd 3.9 6.4 O-Vrbice - B-Pudlov Q100 150.0 po r. 2015 - PI
OD130119 52 79 MSK Stružka POd 0.0 2.0 Bohumín Q100 64.5 II.etapa PPPP - PI - ÚR SP
OD130124 53 79 MSK Odra POd 9.2 12.0 Ostrava - Antošovice Q100 35.5 II.etapa PPPP - PI - ÚR SP
OD130195 54 80 MSK Bečva ZVHS 0.4 4.1 Hať Q50 11.3 II.etapa PPPP - PI - ÚR SP
OD130122 55 81 MSK Bohumínská Stružka POd 3.0 7.5 Bohumín Q100 50.0 II.etapa PPPP - PI - ÚR SP
OD130123 56 81 MSK Odra   POd 3.0 3.5 Bohumín Q100 2.9 II.etapa PPPP - PI - ÚR SP
OD130168 57 82 MSK Přelač  LČR 0.0 1.9 Horní Lomná Q100 4.1 vlastní zdroje LČR - PI - ÚR SP
OD130169 58 83 MSK Jasení LČR 2.2 3.6 Návsí Q20 7.2 II.etapa PPPP - PI - ÚR SP

OD130171 59 86 MSK Kopytná   LČR 2.2 2.4 Bystřice n/O Q50-Q100 2.6
financování 
Moravskoslezský kraj - PI - ÚR SP

OD130172 60 86 MSK Kostkov   LČR 0.4 0.8 Návsí Q20 8.0 vlastní zdroje LČR - PI - ÚR SP
OD130173 61 86 MSK Rohovec LČR 0.5 1.3 Návsí Q10 3.0 II.etapa PPPP - PI - ÚR SP
OD130170 62 86 MSK Zarembčok LČR 0.0 0.7 Bukovec Q100 6.7 Program rozvoje venkova - PI - ÚR SP

OD130140 63 88 MSK Olše POd 36.1 39.5 Český Těšín Q100 100.0 po r. 2015 - PI
OD130125 64 88 MSK Hrabinka   POd 0.3 0.4 Český Těšín Q100 10.4 II.etapa PPPP - PI - ÚR SP

OD130126 65 94 MSK Petrůvka POd 2.0 11.5 Petrovice u Karviné Q100 44.2 II.etapa PPPP - PI - ÚR SP

OD130197 66 95 MSK Lutyňka ZVHS 2.1 2.8 Bohumín - Skřečoň Q50 6.5 II.etapa PPPP - PI
OD130127 67 97 MSK Oldřišovský p. POd 7.5 8.8 Sudice Q20 24.0 II.etapa PPPP - PI

OD130198 68 97 MSK Oldřišovský potok ZVHS 23.7 23.9 Oldřišov Q20 12.5 II.etapa PPPP - PI PP
OD130199 69 100 MSK Mušlov ZVHS 5.2 8.0 Třemešná Q50 15 nad rámec II.etapy PPPP - PI - ÚR SP
OD130174 70 103 OLK Bílá Voda   LČR 0.0 3.0 Bílá Voda Q20 1.3 vlastní zdroje LČR - PI - ÚR SP

OD130175 71 110 OLK
Skorošický p. 

LČR 4.8 6.7
Skorošice

Q20 21.3 II.etapa PPPP - PI - ÚR SP
OD130128 72 110 OLK Vidnavka POd 7.4 8.1 Kobylá nad Vidnávkou Q20-Q50 28.0 II.etapa PPPP - PI

OD130176 73 112 OLK Červený potok LČR 8.0 10.0 St. a N. Červená Voda Q20 11.2 nad rámec II.etapy PPPP - PI - ÚR SP
OD130177 74 119 OLK Olešnice LČR 0.0 1.1 Mikulovice Q10 6.2 II.etapa PPPP - PI - ÚR SP
OD130129 75 120 OLK Bělá   POd 19.8 20.6 Jeseník -Bukovice Q50 13.4 II.etapa PPPP - PI ÚR SP
OD130178 76 120 OLK Žlebník LČR 0.0 0.8 Česká Ves, Písečná Q20 14.5 II.etapa PPPP - PI - ÚR SP

Vysvětlivky: 7x N 11x PI 4x PP 2x ÚR 6x SP
MSK - Moravskoslezský kraj, OLK - Olomoucký kraj

POd - Povodí Odry, státní podnik,  LČR - Lesy České republiky, státní podnik, ZVHS - Zemědělská vodohospodářská správa (zrušena v r.2011)

PPPP - Program Ministerstva zemědělství Prevence před povodněmi, MMO - Statutární město Ostrava

Celkem 76 akcí za 1 940 mil.Kč v 
aktuálním stavu k 12/2012 : 
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OD130150 Dobešovský p. V plánu pro rok 2012 - 2013 vypracování PD (DUR + DSP)

OD130101 Odra Příprava pozastavena vzhledem k výskytu zvláště chráněných živočichů a kriticky ohrožených druhů
OD130202 Vítovka Akce převzata s.p.Povodí Odry, nevhodné technické řešení

OD130151 Jičínka

Na základě výsledků vypracované studie od realizace stavby upuštěno. Ze studie vyplynulo, že by náklady byly vzhledem k 
okolnostem příliš vysoké a stavba se jeví jako technicky výrazně komplikovaná (přeložky vysokého napětí, přeložka státní silnice, 
prohloubení terénu v místě poldru). Dále jsou nekapacitní mosty pod tímto úsekem, které tvoří překážku v toku. 

OD130102 Sedlnice S Dokončení v 2013
OD130103 Sedlnice
OD130104 Bílovka   - Z 30.8 Dokončeno 2009
OD130152 Trutovský Dokončení v 2013
OD130153 Lomná - Z Dokončeno 2012
OD130105 Tichávka - Z 19.3 Dokončeno 2010

OD130154 Ondřejnice

Záměr řešení protipovodňové ochrany úpravou koryta vodního toku přehodnocen. Kritický svah již stabilizován 
vlastníkem pozemku (obec Kozlovice) - rohože. Další stabilizace provedena výsadbou dřevin (správce toku-LČR), do 
koryta dále nezasahováno 

OD130106 Ondřejnice - Z 114.4 Dokončeno 2012
OD130155 Říčka - Z 3.227 Dokončeno 2010
OD130156 Říčka  - Z 3.085 Dokončeno 2009
OD130107 Porubka - Z 104 Dokončeno 2012

OD130157 Stř. Opava - Z 16.246 Dokončeno 2010, opatření zahrnuje současně i revitalizaci (ID opatření: OD110001)
OD130108 Opava   - Z 6.953 Dokončeno 2010

OD130109 Opavice - Z 14.5 Dokončeno 2010, stavba realizovaná jen v úseku km 19,000 - 19,600

OD130158 PB přítok Opavice v km 23,5

V roce 2008 byla vypracována studie proveditelnosti, v roce 2012 bude zpracována PD pro ÚR a SP, návrh opatření se 
týká opevnění břehů a stabilizace dna na ochranu komunikací (statní a obecní) a sousedních pozemků a současně 
zřízení retenčního objektu (obnovou rybníku) pro částečnou transformaci povodňových průtoků

OD130159 Valštejnka S Realizace od 2012
OD130191 Velká S Akce převzata s.p.Povodí Odry, dokončení v 2013
OD130192 Velká Akce převzata s.p.Povodí Odry, z III.etapy PPPP
OD130110 Opava Z III.etapy PPPP
OD130111 Opava - Z 40.87 Dokončeno 2010
OD130160 Kotelný potok   - Z 1.985 Dokončeno 2009

OD130161 Novopolský Nezahájeno z důvodu, že prioritou bylo doposud odstraňování následků povodní roku 2009 na Javornicku

OD130162 Podolský Nezahájeno z důvodu, že prioritou bylo doposud odstraňování následků povodní roku 2009 na Javornicku
OD130112 Moravice S 13.3 Dokončení v 2013
OD130113 Moravice   - Z 6.8 Dokončeno 2009

OD130190 Heřmanický p. Akce převzata s.p.Povodí Odry, koryto vodního toku opevněno, vodní dílo není v majetku správce, stavbu není možno provést
OD130114 Hvozdnice - Z
OD130133 Otický příkop - Z

OD130163 Záviliší V současné době je záměr přehodnocován vzhledem k technickým a ekonomickým možnostem jeho řešení.
OD130115 Opava Probíhají pozemkové úpravy, z III.etapy PPPP

OD130193 Sedlinka S Akce převzata s.p.Lesy ČR, stavba je prováděna v km 1,45 - 1,8134, dokončení v 2013
OD130116 Černý příkop (Odra) - Z 14 Dokončeno 2012

OD130194 Ludgeřovický p.
Stavba měla být prováděna v km 6.3 - 6.6, vodní tok v úseku plánovaného PPO byl předán do správy obce Markvartovice na 
základě určení MZe ze dne 26.5.2010, č.j. 16640/2010-15110 

OD130117 Odra   - Z Dokončeno 2010
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OD130120 Odra   - Z Dokončeno 2010

OD130164 Řasník
S ohledem na přesunutí priorit směrem k odstraňování povodňových škod 2010 byla projekční příprava tohoto úseku odložena na 
pozdější období.

OD130165 Stříbrník S

Původní záměr správce toku byl v úseku km 0,0 - 3,2 v rámci řešení povodňových škod 05/2010 přehodnocen a 
uspíšen, v tomto úseku se předpokladá zahájení stavebních prací v r.2012, zbývající úsek km 3,2-4,0 byl vzhledem k 
jiným prioritám (odstraňování následků povodní roku 2010 na dalších tocích) odložen na pozdější období

OD130180 Čeladenka - Z 6.784 Dokončeno 2011
OD130148 Baštice Realizace v letech 2014-2015, vlastní zdroje s.p. Povodí Odry 
OD130166 Říčka - Z 2.511 Dokončeno 2011
OD130167 Vysutý Realizace závislá na přidělení dotačních prostředků
OD130149 Ostravice Z III.etapy PPPP
OD130118 Ščučí-hráz odlehč.ramene - Z 7.3 Dokončeno 2012
OD130132 Ščučí-odlehč.rameno a tok

OD130196 Koblovský p. Akce převzata s.p.Lesy ČR, vazba na opatření na Antošovickém potoku (OD130124)

OD130121 Odra Z programu Revitalizace Moravskoslezského kraje, realizace v letech 2013-2014
OD130139 Odra Z III.etapy PPPP
OD130119 Stružka S Dokončení v 2013
OD130124 Odra - Z 37.1 Dokončeno 2010, včetně dořešení vnitřních vod
OD130195 Bečva Akce převzata s.p.Povodí Odry, realizace 2013
OD130122 Bohumínská Stružka - Z Dokončeno 2006
OD130123 Odra   - Z 2.9 Dokončeno 2008
OD130168 Přelač  - Z 5.568 Dokončeno 2009
OD130169 Jasení S Dokončení v 2013

OD130171 Kopytná   - Z 2.4 Dokončeno 2009
OD130172 Kostkov   - Z 6.931 Dokončeno 2010
OD130173 Rohovec - Z Dokončeno 2012
OD130170 Zarembčok - Z Dokončeno 2012

OD130140 Olše Z III.etapy PPPP, zpětné ohrázování Rakovce, Sadového potoka a Ropičanky
OD130125 Hrabinka   - Z 9.6 Dokončeno 2009

OD130126 Petrůvka - Z 16.6 Dokončeno 2012,  úsek v km 2,0-4,6 bude realizován v rámci III.etapy PPPP, příprava probíhá

OD130197 Lutyňka Akce převzata s.p.Povodí Odry, připraveno nové technické řešení, z III.etapy PPPP
OD130127 Oldřišovský p. Z III.etapy PPPP

OD130198 Oldřišovský potok Příprava zastavena z majetkoprávních důvodů, soudní proces, pozemky pro stavbu nejsou dostupné
OD130199 Mušlov S Akce převzata s.p.Lesy ČR
OD130174 Bílá Voda   - Z 1.418 Dokončeno 2010

OD130175
Skorošický p. 

- Z 22.473 Dokončeno 2010
OD130128 Vidnavka Z III.etapy PPPP

OD130176 Červený potok - Z

Dokončeno 2012, stavba řeší odstranění povodňových škod 2009 v kombinaci s "nepřímou" protipovodňovou ochranou 
obce v úseku km 7,800-11,200 

OD130177 Olešnice - Z 2.681 Dokončeno 2010
OD130129 Bělá   - Z Dokončeno 2008
OD130178 Žlebník - Z 2.321 Dokončeno 2010

9x S 37x Z


