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V I. plánovacím období bylo navrženo velké množství opatření, jejichž cílem bylo zlepšení stavu vod či dosažení 
dostatečné ochrany území před extrémními vodními stavy. 

Opatření byla navrhována jak pro vody povrchové, tak pro vody podzemní a byla rozdělena do několika kategorií. 
Obdobné členění je zachováno i v tomto materiálu. Jedná se o opatření na bodových zdrojích znečištění, sanace 
starých ekologických zátěží, revitalizační opatření a opatření protipovodňová. 

Obsahem tohoto dokumentu jsou opatření typu A dle Plánu oblasti povodí Odry, což jsou navržená opatření, 
která řeší konkrétní problematickou lokalitu konkrétním způsobem.  

 

 

1 STAV ZAVÁDĚNÍ OPATŘENÍ 

1.1 Opatření pro povrchové vody 

Opatření k dosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostředí  

Opatření byly realizovány především pomocí omezování vypouštění znečištění z bodových zdrojů a omezování, 
případně zastavení vnosu zvlášť  nebezpečných látek do vod. 

V I. plánovacím cyklu bylo zavedeno 118 opatření k dosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostředí, 
z toho 3 realizace nebyly vůbec zahájeny, 17 jich má stavební povolení, 18 je ve výstavbě a 52 je zhotoveno. 
Více v tabulce 1 a na mapě 1. 

Tabulka 1 – přehled opatření z I. plánovacího cyklu k dosažení cílů ochrany jako složky životního prostředí 

Prac.
č. VÚ 

ID listu 
opatření 

Název opatření N PI PP ÚR SP S Z 

82 OD100001 Albrechtice - výstavba kanalizace a lokální ČOV   X   X X X   
12 OD100002 Albrechtičky - výstavba kanalizace a ČOV   X   X X     
35 OD100003 Andělská Hora - odkanalizování obce na ČOV Bruntál   X           
12 OD100004 Bartošovice - výstavba kanalizace a ČOV   X   X X X   
51 OD100005 Baška - výstavba kanalizace (napojení na ČOV FM)   X   X X X   
11 OD100006 Bílovec - výstavba kanalizace a intenzifikace ČOV   X   X X   X 
72 OD100007 Bohumín - výstavba kanalizace   X   X X     
41 OD100008 Bolatice - výstavba kanalizace a ČOV    X   X X   X 
16 OD100009 Brušperk - intenzifikace ČOV, rekonstrukce kanalizace   X   X X   X 
33 OD100010 Břidličná - rekonstrukce ČOV, dostavba kanalizace   X   X X   X 
4 OD100011 Budišov nad Budišovkou - odkanalizování objektů města   X   X X   X 

75 OD100012 
Bystřice - výstavba ČOV, rekonstrukce a výstavba 
kanalizace   X   X X   X 

50 OD100013 Čeladná - výstavba kanalizace, rekonstrukce ČOV   X   X X   X 

87 OD100014 
Dětmarovice - decentralizované odkanalizování obce - 
6xČOV   X   X       

56 OD100015 Dobrá - výstavba kanalizace   X   X X   X 
41 OD100016 Dolní Benešov - výstavba kanalizace    X   X       
62 OD100017 Dolní Domaslavice - výstavba kanalizace   X   X X     

86 OD100018 
Dolní Lutyně - výstavba kanalizace+ kanalizace a ČOV v 
lokalitě Věřňovice   X   X       

39 OD100019 Dolní Životice - dostavba kanalizace (4 etapy)   X   X X   X 
83 OD100020 Doubrava - dostavba kanalizace a 3x ČOV   X   X       
16 OD100021 Fryčovice - výstavba kanalizace   X   X X     
60 OD100022 Frýdek-Místek - výstavba kanalizace   X   X X X   
51 OD100023 Frýdlant nad Ostravicí - výstavba kanalizace   X   X X   X 
9 OD100024 Fulnek - výstavba kanalizace   X   X X   X 
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Prac.
č. VÚ 

ID listu 
opatření 

Název opatření N PI PP ÚR SP S Z 

42 OD100025 
Háj ve Slezsku - výstavba nadobecního kanalizačního 
systému   X   X X   X 

71 OD100026 Hať - výstavba kanalizace a ČS splaškových vod   X   X X X   
42 OD100027 Hlučín - rekonstrukce ČOV a dobudování kanalizace   X   X X   X 
80 OD100028 Hnojník - výstavba kanalizace a ČOV   X X   X     
26 OD100029 Horní Benešov - výstavba kanalizace   X         X 
64 OD100030 Horní Suchá - výstavba kanalizace a lokální ČOV   X   X X X   
40 OD100031 Hradec nad Moravicí - Výstavba ČOV a kanalizace   X   X X   X 
16 OD100032 Hukvaldy - výstavba kanalizace   X   X X     
74 OD100033 Jablunkov - výstavba kanalizace   X   X X   X 
99 OD100034 Javorník - rekonstrukce ČOV a výstavba kanalizace   X   X X     

106 OD100035 Jeseník - výstavba kanalizace   X         X 
5 OD100036 Jeseník nad Odrou - výstavba kanalizace a ČOV   X   X X   X 

18 OD100037 Jistebník - výstavba kanalizace a ČOV   X   X X     
84 OD100038 Karviná - výstavba kanalizace   X   X X   X 

18 OD100039 
Klimkovice - výstavba ČOV, rekonstrukce a výstavba 
kanalizace   X   X X   X 

89 OD100040 Kobeřice - výstavba kanalizace a ČOV   X   X X   X 
80 OD100041 Komorní Lhotka - dostavba kanalizace   X           
15 OD100042 Kopřivnice - výstavba kanalizace a intenzifikace ČOV   X   X X   X 
16 OD100043 Kozlovice - výstavba splaškové kanalizace   X   X X   X 
42 OD100044 Kravaře - výstavba ČOV a kanalizace   X   X X   X 
14 OD100045 Kunčice pod Ondřejníkem - výstavba kanalizace a ČOV   X   X X   X 

106 OD100046 Lipová-lázně - výstavba kanalizace   X   X X   X 
39 OD100047 Litultovice - odkanalizování obce   X           
68 OD100048 Projekt: Ostrava - dostavba plošné kanalizace   X   X X X   
62 OD100049 Lučina - výstavba kanalizace   X   X X     
43 OD100050 Ludgeřovice - výstavba kanalizace   X   X X     
43 OD100051 Markvartovice - výstavba kanalizace   X           
24 OD100052 Město Albrechtice - výstavba kanalizace   X           

109 OD100053 Mikulovice - výstavba kanalizace   X   X X     
7 OD100054 Mořkov - výstavba kanalizace   X   X X X   

74 OD100055 Mosty u Jablunkova - ČOV a kanalizace   X   X X   X 
15 OD100056 Mošnov - výstavba kanalizace a ČOV   X   X X X   

56 OD100057 
Nošovice, Vyšní Lhoty a Nižní Lhoty - výstavba 
kanalizace   X   X       

8 OD100058 Nový Jičín - výstavba ČOV a kanalizace   X   X X   X 
75 OD100059 Nýdek - výstavba kanalizace   X   X X   X 
6 OD100060 Odry - odkanalizování místní části Loučky   X   X       

30 OD100061 Opava - výstavba kanalizace   X   X X   X 
48 OD100063 Ostravice - výstavba kanalizace a ČOV   X   X X   X 
57 OD100064 Palkovice - výstavba kanalizace   X   X X X   
59 OD100065 Paskov - intenzifikace ČOV a výstavba kanalizace   X   X X   X 
85 OD100066 Petrovice u Karviné - výstavba kanalizace    X   X X     
69 OD100067 Petřvald - výstavba kanalizace a ČOV   X   X X X   
90 OD100068 Píšť - výstavba ČOV a kanalizace   X   X X     
15 OD100069 Příbor - výstavba kanalizace   X   X X   X 
56 OD100070 Raškovice - dostavba kanalizace   X           
69 OD100071 Rychvald - výstavba kanalizace a ČOV v lok. Václav   X   X X X   

15 OD100073 
Skotnice - výstavba kanalizace (napojení na ČOV 
Mošnov)   X           
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Prac.
č. VÚ 

ID listu 
opatření 

Název opatření N PI PP ÚR SP S Z 

16 OD100074 Stará Ves nad Ondřejnicí - výstavba kanalizace   X   X X   X 
35 OD100075 Staré Město u Bruntálu - výstavba kanalizace a ČOV   X X X       
18 OD100076 Studénka - výstavba kanalizace, rekonstrukce ČOV   X   X X   X 

6 OD100077 Suchdol nad Odrou - výstavba II. etapy kanalizace a ČOV   X   X X   X 
35 OD100078 Světlá Hora - tlaková kanalizace II.etapa   X           
41 OD100079 Štěpánkovice - výstavba ČOV a kanalizace   X   X X   X 
10 OD100080 Štramberk - výstavba kanalizace   X   X X   X 
13 OD100081 Trojanovice - výstavba kanalizace   X   X X     
80 OD100082 Třanovice - rekonstrukce ČOV a výstavba kanalizace   X   X X   X 
77 OD100083 Třinec - výstavba kanalizace   X   X X   X 
77 OD100084 Vendryně - výstavba kanalizace   X   X X   X 

105 OD100085 
Vidnava - rekonstrukce kanalizace a ČOV, výstavba 
kanalizace ve Velké Kraši   X           

6 OD100086 Vítkov - dostavba kanalizace   X   X X   X 
60 OD100087 Vratimov - dostavba kanalizace, výstavba ČOV   X   X X X   
22 OD100088 Vrbno pod Pradědem - dostavba kanalizace   X           

17 OD100089 
Vřesina - výstavba kanalizace (napojení na ÚČOV 
Ostrava)   X         X 

93 OD100090 Zlaté Hory - výstavba ČOV a kanalizace   X   X X X   
82 OD100091 Těrlicko - dostavba kanalizace   X   X X   X 

29 OD100092 
Krnov - odkanalizování lokality Pod Cvilínem, 
rekonstrukce ČOV   X   X X   X 

79 OD100093 
Český Těšín - rekonstrukce a výstavba kanalizace, 
výstavba ČOV Horní Žukov-Běrnotí    X   X X   X 

76 OD100094 Oldřichovice - výstavba kanalizace   X           
64 OD100095 Havířov - výstavba kanalizace a lokální ČOV   X   X X   X 
69 OD100096 Orlová - výstavba kanalizace   X   X X   X 
13 OD100097 Frenštát pod Radhoštěm - výstavba kanalizace   X   X X X   
35 OD100114 Stará Rudná - odkanalizování obce na ČOV Bruntál   X           
51 OD100115 Metylovice - výstavba kanalizace   X   X       
12 OD100125 Bílov – výstavba kanalizace a ČOV   X   X X   X 
73 OD100126 Bukovec – výstavba kanalizace a ČOV X             
42 OD100127 Děhylov – výstavba kanalizace a ČOV   X   X       
74 OD100128 Dolní Lomná – výstavba kanalizace a rekonstrukce ČOV   X   X X     
74 OD100129 Horní Lomná – rekonstrukce ČOV   X   X X   X 
91 OD100130 Jindřichov – výstavba kanalizace a ČOV   X   X X     
36 OD100131 Leskovec nad Moravicí – výstavba kanalizace X             
77 OD100132 Milíkov – výstavba kanalizace a ČOV   X   X X     
39 OD100133 Mladecko – výstavba kanalizace a ČOV X             
89 OD100134 Oldřišov – kanalizace a ČOV   X   X X   X 
11 OD100135 Pustá Polom – Výstavba kanalizace a ČOV   X   X X   X 
10 OD100136 Rybí – výstavba kanalizace (na ČOV Závišice)   X X         
10 OD100137 Sedlnice – výstavba tlakové kanalizace a ČOV   X X         
8 OD100138 Starý Jičín – výstavba kanalizace (na ČOV Nový Jičín)   X   X X   X 

17 OD100139 Velká Polom – výstavba kanalizace a ČOV   X   X X   X 
10 OD100140 Závišice – výstavba kanalizace a ČOV   X X         
67 OD100141 Šenov – výstavba kanalizace   X   X X X   

43 OD130006 
BorsodChemMCHZ s.r.o. - snížení znečištění v ukazateli 
N-NH4+   X         X 

67 OD130007 
ArcelorMittal a.s. - ČOV Lučina - snížení znečištění v 
ukazateli N-NH4+   X       X   
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Prac.
č. VÚ 

ID listu 
opatření 

Název opatření N PI PP ÚR SP S Z 

42 OD130008 
IVAX Pharmaceuticals, s.r.o - snížení koncentrace 
dichlormetanu v odpadních vodách   X       X   

71 OD130009 Bochemie s.r.o. - Plnění limitů vodoprávního povolení   X       X   
N = nezahájeno, PI = projektová a investiční příprava zahájena, PP = příprava pozastavena, ÚR = územní rozhodnutí, SP = stavební 
povolení, S = ve výstavbě, Z = zhotoveno 

 

 

 

 

 
 

Mapa 1 - přehled stavu opatření z I. plánovacího cyklu k dosažení cílů ochrany jako složky životního prostředí 
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Opatření k zajištění odpovídajících hydromorfologických podmínek vodních útvarů, umožňujících dosažení 
požadovaného ekologického stavu nebo dobrého ekologického potenciálu 

Opatření k dosažení cílů  ochrany vod pomocí revitalizace toků a odstranění migračních překážek. 

Provedením těchto opatření lze dosáhnout přiblížení se přirozenosti vodního toku obnovou jeho členitosti, 
vytvoření přirozených úkrytů a podmínek pro život ryb, obnovou migrační prostupnosti, retence vody v území a 
zvýšení krajinotvorné a estetické funkce toku. 

Z 29 opatření navržených v I. plánovacím období byly všechny zahájeny, 2 už jsou zhotoveny, další 3 ve 
výstavbě, u ostatních probíhají přípravné práce. Podrobněji uvedeno v tabulce 2 a na mapě 2. 

Tabulka 2 - přehled stavu opatření z I. plánovacího cyklu k dosažení cílů ochrany pomocí revitalizace toků a odstranění 
migračních překážek 

Prac.  
č. VÚ 

ID listu 
opatření Název toku 

Staničení toku 
(od km po km) N PI PP ÚR SP S Z 

20 OD110001 Střední Opava 4.3 - 4.9   X   X X   X 
12 OD110002 Bílovka 0.0 - 2.5   X   X X X   
41 OD110004 Opusta 5.7 - 8.8   X X         
77 OD110005 Kopytná 0.4 - 1.7   X X         

51 OD110006 
Bystrý potok 
(Ostravice) 7.1 - 7.3   X   X X X   

54 OD110007 Velký Lipový 0.8 – 2.6   X X         
22 OD110008 Kobylí potok 2.4 - 5.9   X           
22 OD110009 Jelení potok 0.5 - 4.5   X   X X     
13 OD110010 Lubina 32.4 - 34.4   X   X       
43 OD110011 Odra 14,9   X   X X     
43 OD110012 Odra 11,9   X   X       
6 OD110013 Odra 74.3 - 75.6   X   X X X   

84 a 87 OD110014 Olše 7.5 a 15.8   X           
16 OD110015 Ondřejnice 0.8 - 2.3   X X         
12 OD110016 Sedlnice 0.0 - 3.2   X   X X     
95 OD110017 Osoblaha 0.0 - 11.3   X   X       
94 OD110018 Pavlovický potok 0.0 - 2.0   X           
18 OD110019 Starobělský potok 0.0 - 2.4   X           
15 OD110020 Trnávka 2.7 - 3.4   X   X X     
12 OD110021 Pustějovský potok 5.7 - 11.0    X           
12 OD110022 Liščí potok 0.0 - 3.0   X           
4 OD110023 Rychtářský potok 1.1 - 5.2   X   X       

56 OD110025 Morávka 9.3 - 11.8   X   X X   X 
18 OD110026 Odra 22.3;22.7;23.1   X   X X     
18 OD110027 Odra 20,4   X           
39 OD110028 Hvozdnice 0.0 - 2.3   X   X X     
42 OD110029 Opava 1,3   X           
59 OD110030 Olešná 6.8 - 9.5   X   X       
95 OD110031 Prudník 0.0 - 4.6   X   X       

N = nezahájeno, PI = projektová a investiční příprava zahájena, PP = příprava pozastavena, ÚR = územní rozhodnutí, SP = stavební 
povolení, S = ve výstavbě, Z = zhotoveno 
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Mapa 2 - přehled stavu opatření z I. plánovacího cyklu k dosažení cílů ochrany pomocí revitalizace toků a odstranění migračních 
překážek 

 

1.2 Opatření pro podzemní vody 

Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek do vod – staré ekologické zátěže 

Stará ekologická zátěž (SEZ) – enviromentální, ekologický závada, kontaminované místo. SEZ vznikly 
dlouhodobou průmyslovou a zemědělskou činností v uplynulých letech. Nejefektivnějším způsobem jejich 
odstranění je postupná sanace, která skončí úplnou eliminací dopadů ze SEZ. 

V I. plánovacím období bylo řešeno 28 SEZů, z čehož u 3 nebyla sanace zahájena, u 11 nápravné opatření 
probíhá, 5 jich je ukončeno a jsou vyhovující, 2 jsou přerušeny z důvodu nevyhovujícího stavu. U 7 opatření je 
stav provádění nápravných opatření neznámý. Více udává tabulka 3 a znázorňuje mapa 3. 

Tabulka 3 - přehled stavu opatření z I. plánovacího cyklu – staré ekologické zátěže 

Číslo 
VÚ 

ID listu 
opatření Název opatření Název obce NN SN PR NU NP 

15100 OD130011 Bernartice n.O. - jímací území - sanace Bernartice nad Odrou   X       
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Číslo 
VÚ 

ID listu 
opatření Název opatření Název obce NN SN PR NU NP 

15100 OD130016 
BorsodChem MCHZ - sanace (ekologická 
smlouva) 

Ostrava -Mariánské 
Hory 

    X     

15100 OD130013 
Benzina Bartošovice – sanace (Benzina 
s.r.o. DSPHM Bartošovice) Bartošovice 

    X     

15100 OD130020 

Ostramo - laguny - sanace (ekologická 
smlouva) DIAMO, s.p. OZ laguny 
OSTRAMO 

Ostrava -Mariánské 
Hory 

    X     

15100 OD130023 
OKD,a.s. Koksovna J. Šverma - sanace  
(OKD OKK, a.s. Koksovna Jan Šverma) 

Ostrava -Mariánské 
Hory 

    X     

15200 OD130031 KOMAS - sanace (ekologická smlouva) Opava - Komárov     X     

15500 OD130010 MSA, a.s. - sanace (ekologická smlouva) Dolní Benešov 
  X       

22610 OD130039 DEZA Ostrava - sanace (DEZA, a.s.) Ostrava Zábřeh X         

22610 OD130038 Vítkovice a.s., Horní oblast Ostrava - Vítkovice X         

22610 OD130015 
Vítkovice a.s. Dolní oblast - sanace (ekol. 
smlouva) Ostrava - Vítkovice 

    X     

22610 OD130017 
NS340 kovárna Kunčice - sanace 
(Vítkovice a.s., středisko 340) Ostrava - Kunčice 

      X   

22610 OD130022 skládka Bochemie – sanace Bohumín   X       

22610 OD130027 
Autopal s.r.o. závod Rychvald - sanace 
(Visteon International Holdings) Rychvald 

        X 

22610 OD130028 
ArcelorMittal a.s. - sanace (ekologická 
smlouva) (Arcelor Mittal Steel Ostrava a.s.) Ostrava - Kunčice 

    X     

32110 OD130036 
ETA/TEWO - sanace (Jablunkov - bývalý 
závod ETA) Jablunkov 

  X       

32110 OD130018 
Třinecké železárny a.s. - sanace 
(ekologická smlouva) Třinec 

    X     

32121 OD130029 
Saft Ferak a.s. - sanace (ekologická 
smlouva) Raškovice 

  X       

32121 OD130035 
Válcovny plechu Frýdek Místek (ekologická 
smlouva) Frýdek - Místek 

    X     

32130 OD130019 
Autopal Nový Jičín - sanace (ekologická 
smlouva) (Visteon International Holdings) 

Šenov u Nového 
Jičína 

      X   

32130 OD130032 
Tatra a.s. Kopřivnice - sanace (ekologická 
smlouva) Kopřivnice 

X         

64311 OD130037 
SMP Jeseník - sanace (RWE GasNet, 
s.r.o.) Jeseník 

      X   

64311 OD130012 
Česká Ves - Benzina – sanace (Benzina 
s.r.o. DSPHM Česká Ves ) Česká Ves 

  X       

66111 OD130014 Kasárna SA – sanace Bruntál        X   

66111 OD130024 MORA Dvorce 01 - sanace  Dvorce       X   

66111 OD130025 Pod cihelnou - sanace  Hlučín   X       

66111 OD130026 Velobel s.r.o. Zlaté Hory – sanace 
Zlaté Hory v 
Jeseníkách         X 

66111 OD130030 Alfa plastik - sanace (ekologická smlouva) Bruntál 
    X     
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Číslo 
VÚ 

ID listu 
opatření Název opatření Název obce NN SN PR NU NP 

66111 OD130034 
SMP a.s., areál Bílovec (ekologická 
smlouva) (RWE GasNet, s.r.o. Bílovec) Bílovec 

    X     

Červený název – nový název SEZ; NN = nápravné opatření nezahájeno, SN = stav provádění nápravných opatření neznámý, PR = 
nápravné opatření probíhá, NU = nápravné opatření ukončeno – vyhovující, NP = nápravné opatření přerušeno - nevyhovující 

 

 

 

Mapa 3 - přehled stavu opatření z I. plánovacího cyklu – staré ekologické zátěže 
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1.3 Protipovodňová ochrana 

Opatření na ochranu území před extrémními vodními stavy – zvýšení kapacity koryt vodních toků 

 V I. plánovacím období bylo navrženo celkem 76 opatření na ochranu území před extrémními vodními stavy, což 
je především zvýšení kapacity zvětšením průřezového profilu koryta toku, což v širším smyslu zahrnuje i výstavbu 
inundačních hrází kolem území, která mají být ochráněna. Z těchto opatření se 37 uskutečnilo, 9 je ve výstavbě, 
7 vůbec nebylo zahájeno a ostatní jsou v různých fázích výstavby. 

Konkrétní přehled je uveden v tabulce 4 a znázorněn na mapě 4. 

Tabulka 4 - přehled stavu opatření z I. plánovacího cyklu – zvýšení kapacity vodních toků 

ID listu 
opatření 

Prac
.č. 
VÚ 

Tok km Místo, lokalita  
Navrhovaná 
minimální 
kapacita 

N PI PP ÚR SP S Z 

OD130101 6 Odra 87,0 - 90,3 Loučky, Odry Q100   X X         
OD130102 10 Sedlnice 6,4 - 8,6 Sedlnice Q20   X   X X X   
OD130103 10 Sedlnice 11,9 - 13,7 Závišice Q20   X   X X X   
OD130104 11 Bílovka    6,9 - 8,6 Velké Albrechtice Q20   X   X X   X 
OD130105 14 Tichávka 3,1 - 5,9 Tichá Q20   X   X X   X 
OD130106 16 Ondřejnice 2,3 - 6,5 Stará Ves n/O Q20   X   X X   X 
OD130107 17 Porubka 0,9 - 7,2 Svinov, Poruba Q20*   X   X X   X 
OD130108 23 Opava    73,9 - 74,3 Krnov-Kostelec Q100   X   X X   X 
OD130109 24 Opavice 19,0 - 20,5 Hynčice Q20   X   X X   X 
OD130110 29 Opava 42,9 - 43,9 Vávrovice Q100   X           
OD130111 30 Opava 33,6 - 34,7 Opava-Kateřinky Q100   X   X X   X 
OD130112 33 Moravice 79,0 - 80,3 Velká Štáhle Q100   X   X X X   
OD130113 33 Moravice    76,9 - 77,0 Břidličná Q100   X   X X   X 
OD130114 39 Hvozdnice 2,3 - 3,0 Otice Q20   X   X X   X 
OD130115 42 Opava 25,0 - 28,1 Kravaře Dvořisko Q100   X           
OD130116 43 Černý příkop (Odra) 1,5 - 2,8 Ostrava - Přívoz Q100   X   X X   X 
OD130117 43 Odra    15,6 - 16,8 Ostrava - Přívoz Q100   X   X X   X 

OD130118 60 
Ščučí-hráz 
odlehč.ramene  0,0 - 1,1 Ostrava - Hrabová Q100   X   X X   X 

OD130119 70 Stružka 0,0 - 2,0 Bohumín Q100   X   X X X   
OD130120 43 Odra    12,7 - 15,0 Ostrava - Přívoz Q100   X   X X   X 
OD130121 70 Odra 9,5 - 10,5 Ostrava - Koblov Q100   X   X X     
OD130122 72 Bohumínská Stružka 3,0 - 7,5 Bohumín Q100   X   X X   X 
OD130123 70 Odra    3,0 - 3,5 Bohumín Q100   X   X X   X 

OD130124 43 Odra 9,2 - 12,0 
Ostrava - 
Antošovice Q100   X   X X   X 

OD130125 79 Hrabinka    0,3 - 0,4 Český Těšín Q100   X   X X   X 

OD130126 85 Petrůvka 2,0 - 11,5 
Petrovice u 
Karviné Q100   X   X X   X 

OD130127 89 Oldřišovský p. 7,5 - 8,8 Sudice Q20   X           
OD130128 103 Vidnavka 7,4 - 8,1 Kobylá nad Vid. Q20-Q50   X           
OD130129 107 Bělá    19,8 - 20,6 Jeseník -Bukovice Q50   X   X X   X 

OD130132 60 
Ščučí-odlehč.rameno a 
tok 4,0 - 5,1 Ostrava - Hrabová Q100   X           

OD130133 40 Otický příkop 0,3 - 2,3 Opava-Kylešovice Q100   X   X X   X 

OD130139 70 Odra 3,9 - 6,4 
O-Vrbice - B-
Pudlov Q100   X           

OD130140 79 Olše 36,1 - 39,5 Český Těšín Q100   X           
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ID listu 
opatření 

Prac
.č. 
VÚ 

Tok km Místo, lokalita  
Navrhovaná 
minimální 
kapacita 

N PI PP ÚR SP S Z 

OD130148 51 Baštice 0,5 - 0,8 St.Město u FM Q50   X           
OD130149 60 Ostravice 15,9 - 17,4 Paskov Q100   X           
OD130150 6 Dobešovský p. 0,0 - 0,3 Jakubčovice n/O Q20   X           
OD130151 7 Jičínka 14,0 - 16,9 Životice u NJ Q20   X X         
OD130152 13 Trutovský 0,0 - 0,6 Frenštát p/R Q20   X   X X     
OD130153 13 Lomná 0,0 - 1,1 Frenštát p/R Q50   X   X X   X 
OD130154 16 Ondřejnice 24,4 - 25,0 Kozlovice Q20 X             
OD130155 16 Říčka 3,8 - 5,0 Kozlovice Q10   X   X X   X 
OD130156 16 Říčka   1,1 - 1,9 Kozlovice Q20   X   X X   X 
OD130157 20 Stř. Opava 2,0 - 5,0 Ludvíkov Q20   X   X X   X 

OD130158 24 
PB přítok Opavice v km 
23,5 0,0 - 1,2 Holčovice Q20   X   X       

OD130159 24 Valštejnka 0,0 - 5,0 Město Albrechtice Q20   X   X X X   
OD130160 31 Kotelný potok    0,96 - 1,3 Malá Morávka Q20   X   X X   X 
OD130161 32 Novopolský 0,6 - 1,0 Rýmařov Q20 X             

OD130162 32 Podolský 9,8 - 11,0 
Stará Ves u 
Rýmařova Q20 X             

OD130163 40 Záviliší 0,0 - 1,0 Hradec n. Moravicí Q20 X             
OD130164 48 Řasník 2,0 - 3,5 Ostravice Q50 X             
OD130165 48 Stříbrník 2,5 - 4,0 Ostravice Q50   X   X X X   
OD130166 51 Říčka  0,5 - 1,7 Janovice Q20   X   X X   X 
OD130167 54 Vysutý  0,7 - 0,9 Morávka  Q20   X   X X     
OD130168 74 Přelač   0,0 - 1,9 Horní Lomná Q100   X   X X   X 
OD130169 77 Jasení 2,2 - 3,6 Návsí Q20   X   X X X   
OD130170 73 Zarembčok 0,0 - 0,7 Bukovec Q100   X   X X   X 
OD130171 77 Kopytná    2,2 - 2,4 Bystřice n/O Q50-Q100   X   X X   X 
OD130172 77 Kostkov    0,4 - 0,8 Návsí Q20   X   X X   X 
OD130173 77 Rohovec 0,5 - 1,3 Návsí Q10   X   X X   X 
OD130174 96 Bílá Voda    0,0 - 3,0 Bílá Voda Q20   X   X X   X 
OD130175 103 Skorošický p.  4,8 - 6,7 Skorošice Q20   X   X X   X 
OD130176 104 Červený potok 8,0 - 10,0 St. a N. Červ. Voda Q20   X   X X   X 
OD130177 109 Olešnice 0,0 - 1,1 Mikulovice Q10   X   X X   X 

OD130178 109 Žlebník 0,0 - 0,8 
Česká Ves, 
Písečná Q20   X   X X   X 

OD130180 50 Čeladenka 3,0 - 3,9 Čeladná Q100   X   X X   X 
OD130190 39 Heřmanický p. 2,9 - 5,0 Svob.Heřmanice Q50 X             
OD130191 29 Velká 0,0 - 2,3 Opava – Jaktař Q50   X   X X X   
OD130192 28 Velká 5,5 - 7,5 Stěbořice, Zlatníky Q50   X   X X     
OD130193 42 Sedlinka  1,3 - 2,5 Štítina Q100   X   X X X   
OD130194 43 Ludgeřovický p. 5,3 - 5,6 Ludgeřovice Q20 X             
OD130195 71 Bečva  0,4 - 4,1 Hať Q50   X   X X     
OD130196 70 Koblovský p. 0,0 - 1,1 Ostrava - Koblov Q20   X   X       
OD130197 86 Lutyňka 2,1 - 2,8 Bohumín - Skřečoň Q50   X           
OD130198 89 Oldřišovský potok 23,7 - 23,9 Oldřišov Q20   X X         
OD130199 91 Mušlov  5,2 - 8,0 Třemešná Q50   X   X X X   
OD130202 6 Vítovka 0,0 - 1,6 Odry Q20   X X         

N = nezahájeno, PI = projektová a investiční příprava zahájena, PP = příprava pozastavena, ÚR = územní rozhodnutí, SP = stavební 
povolení, S = ve výstavbě, Z = zhotoveno 
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Mapa 4 - přehled stavu opatření z I. plánovacího cyklu – zvýšení kapacity vodních toků 

 

Opatření na omezení negativních účinků povodní – ostatní 

 Preventivní opatření pro odčinění důlních škod 

Ze tří navržených opatření jsou dvě ve výstavbě a u jednoho byla pozastavena příprava. Konkrétně uvedeno 
v tabulce 5 a znázorněno na mapě 5. 

Tabulka 5 - přehled stavu opatření z I. plánovacího cyklu – preventivní opatření pro odčinění důlních škod 

ID listu 
opatření 

Prac.
č. VÚ Tok Lokalita Navrhované opatření N PI PP ÚR SP S Z 

OD130211 79 Olše Louky n/Olší rekonstrukce levobřežní hráze 
v km 29,059 – 29,621 

 X  X X X  

OD130212 64 Sušanka Havířov 
sanace koryta – II. Etapa km 
3,788 - 4,078  X X     

OD130213 84 Olše 
Doubrava-
Kozinec 

sanace vlivů důlní činnosti v km 
17,0 – 20,0 

 X  X X X  
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 Odčinění proběhlých důlních škod z programu „Revitalizace MS kraje“ 

Z 6 navržených opatření v I. plánovacím období je jen jedno ve výstavbě, u ostatních probíhají různé fáze 
projektových příprav. Více uvádí tabulka 6 a lokality jsou znázorněny na mapě 5. 

Tabulka 6 - přehled stavu opatření z I. plánovacího cyklu – odčinění proběhlých důlních škod z programu „Revitalizace MS kraje“ 

ID listu 
opatření 

Prac.č. 
VÚ Tok Lokalita Navrhované opatření N PI PP ÚR SP S Z 

OD130214 67 Lučina Ostrava revitalizace toku v km 0,0 – 3,3  X      

OD130215 60 Ostravice Ostrava 
jez Vítkovice – jez Hrabová, km 
8,8 – 12,0 

 X      

OD130216 18 Odra Ostrava sanace pravobřežní hráze v 
Zábřehu km 24,3 - 26,0 

 X  X X X  

OD130216 18 Odra Ostrava 
sanace levobřežní zavazovací 
hráze ve Svinově km 18,992 - 
19,630  

 X  X X   

OD130217 42 Opava Dobroslavice, 
Kozmice 

rekonstrukce hráze a revitalizace 
území kolem Hlučínského jezera 

 X      

OD130224 68 Ostravice Ostrava 
sanace pravobřežní hráze v km 
0,0 - 3,0  X      

N = nezahájeno, PI = projektová a investiční příprava zahájena, PP = příprava pozastavena, ÚR = územní rozhodnutí, SP = stavební 
povolení, S = ve výstavbě, Z = zhotoveno 

 

 Podpora zvyšování bezpečnosti vodních děl 

Z 5 plánovaných opatření pro zvýšení bezpečnosti vodních děl již byly 2 zhotoveny, 1 je ve výstavbě a u 
zbývajících 3 probíhají přípravy. Konkrétní akce jsou uvedeny v tabulce 7 a znázorněny na mapě 5. 

Tabulka 7 - přehled stavu opatření z I. plánovacího cyklu – podpora zvyšování bezpečnosti vodních děl 

ID listu 
opatření 

Prac.č. 
VÚ Tok Vodní dílo Navrhované opatření N PI PP ÚR SP S Z 

OD130220 48 Ostravice Šance převedení extrémních povodní  X  X X   

OD130221 81 Stonávka Těrlicko převedení extrémních povodní  X  X X X  

OD130218 29 Opava 
Petrův 
rybník 

rekonstrukce bezpečnostního 
přelivu  X  X X  X 

OD130219 58 Olešná Olešná odtěžení nánosů  X  X X   
OD130222 51 Baštice Baška odtěžení nánosů  X  X X  X 

N = nezahájeno, PI = projektová a investiční příprava zahájena, PP = příprava pozastavena, ÚR = územní rozhodnutí, SP = stavební 
povolení, S = ve výstavbě, Z = zhotoveno 
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Mapa 5 – přehled stavu opatření z I. plánovacího cyklu – omezení negativních účinků povodní - ostatní 

 

Území určená k rozlivům povodní 

Jedná se o území plánována pro krátkodobé zadržení vody během povodňových epizod. V I. plánovacím období 
bylo navrženo celkem 9 poldrů, z čehož jeden už je ve výstavbě a na všech zbývajících byly zahájeny práce. 
Konkrétní lokality pro výstavbu jsou uvedeny v tabulce 8 a znázorněny na mapě 6. 

Tabulka 8 - přehled stavu opatření z I. plánovacího cyklu – území určená k rozlivům povodní 

ID listu 
opatření 

Prac.
č. VÚ 

Tok Místo, 
lokalita  

Navrhované opatření 
Návrh 
stupně 

ochrany 
N PI PP ÚR SP S Z 

OD130130 17 Porubka Vřesina 

retenční nádrž pro zvýšení 
stupně ochrany Ostravy - 
Poruby na Q100   Q100   X           

OD130131 29 Opava 
Nové 
Heřminovy 

víceúčelová údolní nádrž s 
prioritou zachycování 
povodní v rámci prioritní 
oblasti horní Opavy Q100   X           
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ID listu 
opatření 

Prac.
č. VÚ 

Tok Místo, 
lokalita  

Navrhované opatření 
Návrh 
stupně 

ochrany 
N PI PP ÚR SP S Z 

OD130131 

28 
29 
30 

přítoky 
Opavy 

povodí Opavy 
nad Moravicí 

 7 suchých nádrží (poldrů) 
pro zachycování povodní v 
rámci prioritní oblasti horní 
Opavy Q20       X X     

OD130134 5 
přítoky 
Luhy Bělotín 

6 suchých nádrží (průlehů)  
(v rámci II. etapy PPPP) Q20   X           

OD130135 26 
Tetřevský 
p. Lichnov 

suchá nádrž (účelem je i 
zachycování splachů z polí; v 
rámci II. etapy PPPP) Q20   X   X X X   

OD130136 41 
Bohuslavic
ký potok Bohuslavice 

suché nádrže (účelem je i 
zachycování splachů z polí; v 
rámci II. etapy PPPP) Q20   X           

OD130137 41 Opusta Bolatice 
4 suché nádrže (průlehy) (v 
rámci II. etapy PPPP) Q20   X           

OD130200 39 

přítoky 
Litulovické
ho potoka 

Litulovice, 
Dolní Životice 

suchá nádrž Choltice  (v 
rámci II. etapy PPPP) Q20   X           

OD130201 18 Polančice 
Polanka, 
Klimkovice 2 suché nádrže Q20   X           

N = nezahájeno, PI = projektová a investiční příprava zahájena, PP = příprava pozastavena, ÚR = územní rozhodnutí, SP = stavební 
povolení, S = ve výstavbě, Z = zhotoveno 
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Mapa 6 - přehled stavu protipovodňové ochrany z I. plánovacího cyklu – území určená k rozlivům povodní 
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2 ODHAD DOPADŮ REALIZOVANÝCH OPATŘENÍ 

Pro odhad dopadů realizovaných opatření byl zvolen postup spočívající v porovnání hodnocení průměrných 
koncentrací vybraných ukazatelů za období před zavedením opatření z Plánu oblasti povodí Odry a za období, 
kdy tato opatření již byla zaváděna. Jedná se o dvouletí 2005 - 2006 a 2010 - 2011 a hodnoceny byly čtyři 
fyzikálně-chemické ukazatele, a to biochemická spotřeba kyslíku (BSK5), celkový fosfor (Pcelk). dusičnanový dusík 
(N-NO3) a amoniakální dusík (N-NH4). Data byla získána z monitoringu Povodí Odry s.p., které provádí pro tyto 
ukazatele standardně 12 hodnocení ročně. 

Průměrné hodnoty těchto ukazatelů byly za obě dvě období porovnány s imisními standardy ukazatelů 
přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády 
(NV) č.23/2011 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod do vod 
povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. Pro každé posuzované období byl pro každý ukazatel 
stanoven počet útvarů povrchových vod, ve kterých byly překročeny limity dle nařízení vlády. Hodnoty pro 
jednotlivé ukazatele jsou uvedeny v tabulce níže. 

 

Tabulka 9 - imisními standardy ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle NV 61/2003 Sb. 

Ukazatel 
Symbol, číslo 

CAS Jednotka Hodnoty 

biochemická spotřeba kyslíku BSK5 mg/l 3,8 
celkový fosfor Pcelk. mg/l 0,15 
dusičnanový dusík N-NO3 mg/l 5,4 
amoniakální dusík N-NH4 mg/l 0,23 

 

Z výsledků hodnocení lze konstatovat, že za období let 2010 - 2011 byly výsledky hodnocení příznivější, 
především, co se týče Pcelk a N-NH4. Zatímco v období 2005 - 2006 byl limit dle NV pro ukazatel Pcelk. překročen 
u 43 vodních útvarů, v období 2010 - 2011 byl překročen u 32 vodních útvarů. U N-NH4 bylo za období 2005 - 
2006 vyhodnoceno 36 vodních útvarů, u kterých byl překročen limit, oproti 29 vodním útvarům v období 2010 - 
2011. U BSK5 je rozdíl v hodnocení za daná období 17 oproti 15 vodních útvarů. Při hodnocení N-NO3 byly 
v obou dvou obdobích vyhodnoceny dva vodní útvary u kterých byl překročen limit dle NV. Souhrnné údaje jsou 
uvedeny v tabulce níže. 

 

Tabulka 10 - výsledky hodnocení překročení limitů dle NV 61/2003 Sb. pro srovnávací dvouletí 2005 - 2006 a 2010 a 2011 

Počet VÚ překračujících limit dle NV 61/2003 Sb. 
Ukazatel Hodnocení za období 

2005 - 2006 
Hodnocení za období 

2010 - 2012 
biochemická spotřeba kyslíku 17 15 
celkový fosfor 43 32 
dusičnanový dusík 2 2 
amoniakální dusík 36 29 

 


